



**GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL CANTIERE
IN QUALITA' E CONFORMITA' - ATTIVITA' E RESPONSABILITA' DEL RUP**

24 E 26 NOVEMBRE 2014

**PRESSO LA
PROVINCIA DI TREVISO
SALA MARTON
EDIFICIO 9 PIANO TERRA
VIA CAL DI BREDA, 116
TREVISO**

VERIFICHE E CONFORMITA' DELL'APPALTO :

ATTIVITA' DEL RUP. Dal DPP al COLLAUDO

CONTROLLO DELL'APPALTO :

I PIANI DELLA QUALITÀ E GLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO 207-10

DOCENTE

Roberto Maida - architetto libero professionista, Lead Auditor ed esperto di Normazione e Certificazione, già docente in corsi di formazione nel settore della qualità, sicurezza, ambiente, gestione del Cantiere.

DESTINATARI

Responsabili Unici del Procedimento, Direttori lavori interni alle Amministrazioni.



qualitynet®
Soluzioni per la Conformità



OBIETTIVI

Il percorso si prefigge di esaminare:

- Metodologie e modalità di gestione dell'APPALTO e della DIREZIONI LAVORI INTERNA ALLE AMMINISTRAZIONI alla luce delle Norme tecniche delle costruzioni, del Regolamento degli Appalti e delle norme Cogenti.
- Responsabilità del Resp. Unico Procedimento, Progettista, Direttore Dei lavori, Collaudatore nel cantiere.
- Obbligo dei Piani di Qualità nel Regolamento 207/2010 e della Validazione dei Progetti nelle Opere Pubbliche.
- Verifiche e Conformità del RUP: dal Documento Preliminare della Progettazione (DPP) al Collaudo.
- Controllo sulle attività di direzione lavori (accettazione dei materiali strutturali e verifiche dei requisiti di conformità con le ntc2008 _DL interna o esterna alla Stazione Appaltante).
- Controllo dell'appalto con i Piani della Qualità e con il regolamento 207-10 (sulla DL e Impresa Appaltatrice oppure della DL interna verso l' Impresa Appaltatrice).

Alla luce di queste premesse, l'obiettivo del corso è quello di:

- Far conoscere i requisiti delle Norme tecniche Costruzioni 2008 e i relativi adempimenti ai fini della Gestione dell'Appalto: dal DPP al Collaudo.
- Fornire le informazioni per il Controllo e Conformità dei prodotti e la qualifica dei fornitori nell'Appalto.
- Fornire le informazioni di base per gestire il Controllo e le Verifiche sulla Direzione Lavori e sull'Impresa Appaltatrice per l'accettazione dei Prodotti Strutturali e la conformità delle Lavorazioni e della Sicurezza.



qualitynet®
Soluzioni per la Conformità



- Fornire le informazioni utili per gestire il Controllo e le Verifiche del Cantiere mediante i Piani della Qualità.

PROGRAMMA DI MASSIMA

1° Modulo - Regolamento 207_10 e NTC 2008: Legislazione per il Settore Costruzioni ed Adempimenti di RUP e DL (interne alla PA)

24 novembre 2014

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle ore 14:00 alle ore 18:00

- Generalità e Principi Fondamentali
- Marcatura CE – ETAG- Qualifica al Ministero di Produttori eTrasformatori
- Elementi di Progetto, Requisiti di Conformità e Prescrizione dei Materiali
- I Materiali: sintesi degli adempimenti del DL NTC2008
- Marcatura CE e Regolamento 305/11: Elementi di Controllo e riscontro oggettivo
- Verifiche, Controlli, Conformità dei materiali
- Gli attori del Processo e le responsabilità

2°Modulo – Il ruolo delle UNI EN ISO 9001:08 nell'Appalto, la Qualità nella Esecuzione in Cantiere presupposti per la realizzazione di un'opera funzionale e conforme: Il Controllo e la Verifica da parte del RUP sugli adempimenti. L'obbligo dei Piani della Qualità con il Reg.to 207_10 e della Validazione e Verifica dei Progetti_ Adempimenti di RUP e DL (interne alla PA)

26 novembre 2014

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Il Cantiere in Qualità e Conformità:

- Le ISO 9001: 08 e la centralità nella gestione dell'Appalto Pubblico





- I Piani della Qualità alla luce del DL.207_10 metodo base di Gestione del Cantiere
- Il controllo sulla rispondenza e di conformità dei materiali e delle lavorazioni effettuate durante la fase realizzativa.
- Gestione degli Errori e delle Non Conformità .
- Gli Audit di parte seconda quale momento di verifica della qualità finale di un'opera;
- il ruolo dell'ufficio di Direzione Lavori e la gestione del Cantiere in Qualità.
- La fase conclusiva del cantiere, l'importanza dell'acquisizione delle certificazioni e/o dichiarazioni di conformità per il collaudo e la regolare esecuzione.
- La manutenzione dell'opera come presupposto alla garanzia di qualità nel tempo.

La gestione del Progetto e del Cantiere in Qualità, Integrazioni con la Sicurezza adempimenti di RUP:

- Piani della Qualità e Controllo di Cantiere / Integrazione con la Sicurezza
- Validazione, secondo il Regolamento per i LL.PP 207_10. Attività dei Certificatori e momenti di interazione, risposta con i Progettisti.

COSTI:

AMMINISTRATORI (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto -----> GRATUITO

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al percorso Formativo Master 2014 -----> GRATUITO

DIPENDENTI e AMMINISTRATORI delle ULSS SOCIE di FEDERSANITA' VENETO-----> GRATUITO

COMUNI SOCI ma che non hanno aderito al Percorso Formativo Master-> Euro 500 *

COMUNI E ULSS NON SOCI O ALTRI ENTI -----> Euro 500,00 a persona (+ iva se dovuta)*

IL PRANZO E' A NOSTRO CARICO PER I PARTECIPANTI A PAGAMENTO.

*importo da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364 intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93 X076 0111 8000 0001 3125 364) con Causale "convegno RUP" entro il giorno 23 novembre 2014 (inviare copia del pagamento a ciato@ancisa.it). Non saranno ammessi all'incontro i Comuni e le ULSS che non hanno effettuato il pagamento (la cui copia dovrà essere mostrata in fase di accesso al convegno). Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA S.r.l. 049/8979029 interno 17 Marta Ciato.

